

1Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 322.580,645€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 400.000,000€ (με Φ.Π.Α. 24%)

CPV: 45000000-7 (Κατασκευαστικές εργασίες)

Για την εκτέλεση του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 18ης ΚΑΙ 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020**», προϋπολογισμού μελέτης: **1.200.000,00** Ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Η χρηματοδότηση της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης προέρχεται από πιστώσεις του **Π.Δ.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2023ΝΑ27100410** της **ΝΑ271**, στο οποίο είναι ενταγμένο με την υπ' αριθ. πρωτ. **5991/29-3-2024 Απόφαση Ένταξης**

Στη Σπερχειάδα, σήμερα την 7^η του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2025**, ημέρα **Παρασκευή**, στα Γραφεία του Δήμου Μακρακώμης, (Α.Φ.Μ. ΔΗΜΟΥ: 800206956, Δ.Ο.Υ.: ΛΑΜΙΑΣ, τηλ.: 2236350255, fax: 2236350259, e-mail: a.riga@dimosmakrakomis.gov.gr) οι κατωτέρω υπογράφωντες:

- α. Ο **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣ**, Δήμαρχος του Δήμου Μακρακώμης, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Μακρακώμης κατά το εδάφιο 1 της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-16) αφενός και κατόπιν της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό **152/2021** περί έγκρισης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, καθώς και της αριθ. 191/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η 1η Συμπληρωματική σύμβαση, και αφ' ετέρου και αφ' ετέρου,
- β. Ο **ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΩΜΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, κάτοικος **Λαμίας**, ενεργώντας με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας «**ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» με έδρα τη Λαμία, οδός Αγράφων 24 & Δημητριάδος, Ταχ. Κωδ.: 35100, τηλ.: 22310 44751, φαξ: 22310 44753, με Α.Φ.Μ.: 999352398 της Δ.Ο.Υ.: Λαμίας, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας «**ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», ως «**ΑΝΑΔΟΧΟΣ**» κατά το εδάφιο 43 της παράγ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. **Γεώργιος Χαντζής**, Δήμαρχος του Δήμου Μακρακώμης, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη :
- 1ο. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3669/2008, του Π.Δ. 171/87, του Νόμου 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου.
 - 2ο. Την απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας με **ΑΔΑ:Ω3Χ246ΜΤΛΒ-ΣΨΝ**, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Μακρακώμης κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 18-9-2020, την απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας με **ΑΔΑ:67ΝΗ46ΝΠΙΘ-4Δ1** και την απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας με **ΑΔΑ:6ΥΒΣ46ΝΠΙΘ-23Ζ**, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Μακρακώμης κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 18-9-2020, όπως και στις 06,07-09-2023, μέχρι έως και 24 Μαρτίου 2025.
 - 3ο. Την αριθ. **115/2021** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης τεχνικού προγράμματος έτους **2021**.
 - 4ο. Την αριθ. **120/2020** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους **2021**.
 - 5ο. Την αριθ. **184/2024** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης τεχνικού προγράμματος έτους **2025**.
 - 6ο. Την αριθ. **1/2025** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους **2025**.
 - 7ο. Την αριθ. **34/2021** μελέτη του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ**

- ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 18ης ΚΑΙ 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020»** που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μακρακώμης, μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
- 8ο. Την αριθ. **294/2020** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης πρακτικού δημόσιας κλήρωσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών έργων 2021, για τις εξαιρετικές διαδικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Δήμου Μακρακώμης.
- 9ο. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: **21REQ008245490**.
- 10ο. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: **60ΛΤΩΛ2-Γ89** και ΑΔΑΜ: **21REQ008246378** (εγκεκριμένο αίτημα) με την οποία έγινε έγκριση της δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού **1.000.000,00€** σε βάρος του κωδικού **Κ.Α. 64-7323.008** & τη βεβαίωση του Αναπλ. Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων τησαντίστοιχης πίστωσης με α/α 288/2021.
- 11ο. Την αριθ. **68/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη, καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με την διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και καταρτίστηκαν οι όροι της πρόσκλησης και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Πρόσκλησης, η αποσφράγιση των προσφορών να γίνει στις **09/04/2021**, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.
- 12ο. Την με αριθ. πρωτ. **6639/5032/19-3-2021** καθορισμό των όρων της πρόσκλησης της με ΑΔΑΜ: **21PROC008307622**.
- 13ο. Την με αριθ. Πρωτ. **6697/5072/19-3-2021** Πρόσκληση του Δημάρχου του Δήμου Μακρακώμης, ο οποίος προσκαλεί και κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
- 14ο. Το 1^ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού το οποίο συντάχθηκε στις **09/04/2021** και κατά το οποίο προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση (Ε.Ε.): **ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση **8,22%**.
- 15ο. Την αριθ. **152/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: **6ΒΕΔΩΛ2-ΦΑΑ** και ΑΔΑΜ: **21ΑWRD009076630** με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού.
- 16ο. Την με αριθ. πρωτ. **94845/13-05-2021** Απόφαση της **Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (με ΑΔΑ: 6ΘΑ9ΟΡ10-ΓΟΑ)** για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης.
- 17ο. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στον καθορισμό των όρων της πρόσκλησης του έργου.
- 18ο. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι **967.741,93** ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. Η δε μέση έκπτωση είναι **8,22%** επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
- 19^ο Την με αριθ. πρωτ.: **78238/775/6-9-2021** αρχική σύμβαση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου ποσού **1.101.345,45€** (με Φ.Π.Α. 24%) με ΑΔΑΜ: **21SYMV009162465**.
- 20^ο Το αριθ. **3/2024** Πρακτικό Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, που γνωμοδοτεί για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 18ης ΚΑΙ 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020**».
- 21^ο Την αριθ. **191/2024** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: **90ΜΕΩΛ2-ΓΣΕ**) με την οποία εγκρίνεται ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η 1^η Συμπληρωματική σύμβαση του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 18ης ΚΑΙ 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020**».
- 22^ο Την αριθ. **148/2024** Α.Δ.Σ. περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού-τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2024 Δήμου Μακρακώμης.
- 23^ο Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: **Ψ5ΟΜΩΛ2-Ρ8Π** και ΑΔΑΜ: **24REQ015557558** (εγκεκριμένο αίτημα) με την οποία έγινε έγκριση της δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού **597.668,18€** σε βάρος του κωδικού **Κ.Α. 64-7323.008** & τη βεβαίωση του Αναπλ. Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων τησαντίστοιχης πίστωσης με α/α 711/2024.
24. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: **Ψ0ΩΛΩΛ2-ΔΩ7** και ΑΔΑΜ: **54REQ016347526** (εγκεκριμένο αίτημα) με την οποία έγινε έγκριση της δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού **710.000€** σε βάρος του κωδικού **Κ.Α. 64-7323.008** & τη βεβαίωση του Αναπλ. Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων τησαντίστοιχης πίστωσης με α/α 152/2025.
- 25^ο Το ποσό της δαπάνης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ**

ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 18ης ΚΑΙ 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020», που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών	237.706,837
ΓΕ και ΟΕ 18%	42.787,231
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	280.494,068
Απρόβλεπτα 15%	42.074,110
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	322.568,178
Αναθεώρηση τιμών	12,467
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	322.580,645
Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%	77.419,355
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	400.000,000

26ο. Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου του καθορισμού των όρων της πρόσκλησης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου της με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.

27ο. Τον προϋπολογισμό του **Δήμου Μακρακώμης** τρέχοντος έτους **2024** όπου στον **Κ.Α. 64-7323.008** είναι γραμμένη πίστωση ποσού **997.668,18€** η η οποία προέρχεται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2020ΣΕ87100023 της ΣΑΕ 871, στο οποίο είναι ενταγμένο με την υπ' αριθ. πρωτ. 100537/25-9-2020 Απόφαση Ένταξης και το υπόλοιπο ποσό από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου Μακρακώμης, και από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2023ΝΑ27100410 της ΝΑ271, στο οποίο είναι ενταγμένο με την υπ' αριθ. πρωτ. 5991/29-3-2024 Απόφαση Ένταξης.

28ο. Την με αριθ. πρωτ. **4489/1532/26-02-2025** πρόσκληση του Δήμου Μακρακώμης, με την οποία κλήθηκε ο Ανάδοχος να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα, για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στην δεύτερη των συμβαλλομένων Ε.Ε.: **ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, για την εκτέλεση των εργασιών της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 18ης ΚΑΙ 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020».

Ο Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 18ης ΚΑΙ 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020» και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- i. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων και τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στον καθορισμό των όρων της πρόσκλησης, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά του Αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την απόφαση κατακύρωσης της σύμβασης και ανάθεσης εκτέλεσης του έργου με αριθμό **152/2021** της αρμόδιας **Οικονομικής Επιτροπής** και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.
- v. Την **191/2024** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (**ΑΔΑ: 90ΜΕΩΛ2-ΓΣΕ**) με την οποία εγκρίνεται ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η 1η Συμπληρωματική σύμβαση του έργου και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων κ. **ΤΣΩΜΟΣ Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη της άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα 1η συμπληρωματική σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον Ανάδοχο και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο καθώς και την εφαρμογή των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών.
- γ. Ότι ο Ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο Ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι οι κάθε είδους εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης, η υποχρεωτική λήψη φωτογραφιών του έργου σε τρία στάδια (πριν την έναρξη-στην εκτέλεση-μετά την περαίωση) και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν τον ανάδοχο.
- στ. Ότι ο Ανάδοχος θα υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 145 του Ν. 4412/16, το οποίο μετά την έγκρισή του θα αποτελέσει συμβατικό στοιχείο της εργολαβίας.
- ζ. Ότι η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου δεν πρέπει να καθυστερήσει πέραν των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
- η. Ότι ο Ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/ελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- θ. Ότι ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση και εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ι. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τον καθορισμό των όρων της πρόσκλησης και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πούθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και ανυπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφερόμενο εγγυητή:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-219603	04-03-2025	ΤΜΕΔΕ	16.129,03
ΣΥΝΟΛΟ				16.129,03

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει την προβλεπόμενη σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Διακήρυξης.

- (4) Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η συνολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **δέκα (10) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της αρχικής σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ του έργου. Με την αριθ. **106/2024** Α.Δ.Σ δόθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως **31/12/2024** και με την αριθ. **320/2024** Α.Δ.Σ δόθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως 30/04/2025.
- (5) Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών που αφορούν την 1^η Σ.Σ., θα είναι **δέκα (10) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της συμπληρωματικής σύμβασης.
- (6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα Τεύχη Δημοπράτησης, και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016.
- (7) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα 1η συμπληρωματική σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2023ΝΑ27100410 της ΝΑ271, στο οποίο είναι ενταγμένο με την υπ' αριθ. πρωτ. 5991/29-3-2024 Απόφαση Ένταξης και υπόκειται

σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ., της κράτησης 6% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του Ν.4412/2016 και της υπ' αριθ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235), καθώς και της κράτησης δύομισι τοις χιλίοις (2,5%) υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. τακτικών υπαλλήλων (μόνιμων ή αορίστου χρόνου) που απασχολούνται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, που βαρύνει κάθε λογαριασμό πληρωμής έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4612/2019 (Α' 77) που τροποποίησε τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016, όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

- (8) Οι συμβατικές ποσότητες της παρούσας σύμβασης, επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη»), να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.
- (9) Τα συμβατικά στοιχεία της εγκεκριμένης μελέτης αποτελούν αναπόσπαστο τεύχος της παρούσας σύμβασης και ο ανάδοχος δηλώνει ότι τα αποδέχεται στο σύνολό τους ανεπιφύλακτα.
- (10) Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα δέκα πέντε (15) μηνών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Ν. 4412/2016.
- (11) Στο συμφωνητικό αυτό επισυνάπτονται τα εξής αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: η μελέτη του έργου, οι γενικοί όροι της μελέτης, η τεχνική έκθεση, η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, η προσφορά και ο καθορισμός των όρων της πρόσκλησης.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Δήμαρχος

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
«ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

ΧΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΩΜΟΣ Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ