



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
 (Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Αθήνα 16/05/2024

Αρ. πρωτ.: 131755

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τμήμα : ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε2)
 Ταχ. Δ/ση : Αχαρνών 381 & Δεσούνη 2
 Ταχ. Κώδικας : 111 43, Αθήνα
 Πληροφορίες : Ε.Α. Καραγιάννη
 Τηλέφωνο : 210-21.25.856
 E-mail : e.karagianni@ggde.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ΟΥ} Συγκριτικού Πίνακα και του 1^{ΟΥ} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών που αφορά τη μελέτη με τίτλο: «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΘΗΛΗΣ & ΡΟΔΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων:

- 1) ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (δτ. ΕΝΜ ΑΕ)**
 - 2) ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ Δ.Τ.: ECOS Α.Ε.**
 - 3) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛ.Τ.Ε.ΜΕ." ΕΠΕ**
 - 4) ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
 - 5) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ-ΑΧΙΛΛΕΑ», Προϋπολογισμός δημοπράτησης: €2.569.443,10 (με Φ.Π.Α. 24%).**
- Ενάρημο Έργο: 2023ΝΑ28100018 της Σ.Α.Μ. 081.**

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

- 1.** Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 2 παρ.2.4 αυτού (Α' 147).
- 2.** Του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).
- 3.** Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α'.143).

4. Του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184).
5. Του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114).
6. Του Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208).
7. Του Π.Δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α' 151).
8. Του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ υπουργείων» (Α'119).
9. Του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α'123).
10. Του Π.Δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130).
11. Του Π.Δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 77/2023 (Α' 130) - Μεταβατικές διατάξεις (Α' 139)
12. Του Π.Δ. 79/2023 περί διορισμού του Χρήστου Σταϊκούρα του Κωνσταντίνου στη θέση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Α' 131).
13. Της υπ' αριθ. 167/20-7-2023 Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί ανάθεσης καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στον Κωνσταντίνο Μαγουλά (ΥΟΔΔ 714).
14. Της υπ' αριθ. 230365/25-7-2023 (Β' 4707) Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και διατάκτη σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α' 133)».
15. Της υπ' αριθ. οικ. 49485/2592/27-6-2018 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Τοποθέτηση προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»
16. Της υπ' αριθ. 7922/275648/7-9-2023 (ΑΔΑ: 6ΕΘΚ4653ΠΓ-2ΦΝ) Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταφορά προσωπικού

και θέσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»

- 17.** Της υπ' αριθ. 265442/07-09-2023 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 91 του π.δ. 123/2017 (Α' 151) και υπαγωγή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών (εξαιρουμένου του τμήματος Τοπογραφικής), που μεταφέρθηκε με το π.δ. 82/2023 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στη Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Β' 5514).

και αφού λάβαμε υπόψη:

- 1.** Την Σ.Α.Μ. 081 έτους 2021, η οποία περιλαμβάνει την εγγραφή με κωδικό Κ.Α. 2021ΣΜ08100000, με τίτλο «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΘΗΛΗΣ & ΡΟΔΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.
- 2.** Την υπ' αρ. πρωτ. 1547/341214/07-12-2021 (ΑΔΑ: 9ΩΓΓ4653ΠΓ-Σ2Ν) Απόφαση Υπ.Α.Α.Τ. με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων ογδόντα μία χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (1.581.400,00 €) σε βάρος των πιστώσεων της Σ.Α.Μ. 081 και ειδικότερα του έργου με Κ.Α. 2021ΣΜ08100000 και τίτλο «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΘΗΛΗΣ & ΡΟΔΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», για τη σύμβαση της προαναφερόμενης μελέτης.
- 3.** Την υπ' αρ. πρωτ. 3889/366601/ 17-12-2021 (ΑΔΑ: ΑΔΑ: 69ΨΣ4653ΠΓ-Δ1Φ) Απόφαση Υπ.Α.Α.Τ., με την οποία εγκρίθηκαν τα Τεύχη Διακήρυξης της μελέτης του θέματος, προϋπολογισμού 2.072.131,53€ χωρίς Φ.Π.Α. και 2.569.443,10€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%), όπως αυτά συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως από το Τμήμα Ανάθεσης και Εποπτείας Τεχνικών Μελετών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών.
- 4.** Ότι η Περίληψη του διαγωνισμού και η Διακήρυξη δημοπράτησης του έργου του θέματος δημοσιεύθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβαν Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 21PROC009798847 2021-12-21 και 21PROC009806365 2021-12-22 αντίστοιχα.
- 5.** Το γεγονός ότι, τα Τεύχη Δημοπράτησης του Διαγωνισμού δημοσιεύθηκαν στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στην πύλη www.promitheus.gov.gr), στις 24-12-2021, με α/α 185970, και επίσης αναρτήθηκε σχετική ενημέρωση στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.minagric.gr.
- 6.** Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 14 της Διακήρυξης, η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 24/02/2022, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00, και η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η 03/03/2022, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00.
- 7.** Την με αριθμ. Πρωτ. 2303/204081/15-07-2022 (ΑΔΑ: ΩΑ3Χ4653ΠΓ-Η4Υ) Απόφαση Υπ.Α.Α.Τ., με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης – αξιολόγησης προσφορών (Πρακτικό 1) για την ανάδειξη αναδόχου για τη δημόσια σύμβαση με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΘΗΛΗΣ & ΡΟΔΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ».

- 8.** Την με αριθ. πρωτ. 2833/269445/15-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΟΡΠ4653ΠΓ-714) Απόφαση Υπ.Α.Α.Τ., με την οποία εγκρίθηκε το από 12/08/2022 Δεύτερο (2^ο) Πρακτικό της Ε. Δ. της εν λόγω μελέτης και αναδείχθηκε η ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (δτ. ΕΝΜ ΑΕ) - "ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" ΑΕ Δ.Τ.: "ECOS Α.Ε." - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛ.Τ.Ε.ΜΕ." ΕΠΕ - ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ-ΑΧΙΛΛΕΑ» ως προσωρινός ανάδοχος, η οποία υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής 63,70% και οικονομική προσφορά ύψους 752.100,00 € (πλέον ΦΠΑ).
- 9.** Την με αρ. πρωτ 4013/392057/23-12-2022 (ΑΔΑ: 95ΩΝ4653ΠΓ-ΓΙΨ, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012706090 2023-05-18) Απόφαση ΥΠΑΑΤ έγκρισης α) του από 12-12-2022 3ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, β) Κατακύρωση αποτελέσματος και ανάδειξη αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΘΗΛΗΣ & ΡΟΔΙΤΣΑΣ Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ».
- 10.** Την με αρ. 118/2023 πράξη του Ζ' κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο
- 11.** Την με αρ. πρωτ. 1971/18368/15-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012903299 2023-06-19) Δημόσια Σύμβαση Εκπόνησης Μελέτης με την ανωτέρω σύμπραξη γραφείων μελετών-μελετητών, συνολικού ποσού 932.604,00€ (με Φ.Π.Α.).
- 12.** Την με αρ. πρωτ. 2175/3208454/17-07-2023 Απόφαση Υπ.Α.Α.Τ. έγκρισης του από 30-06-2023 Χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΘΗΛΗΣ & ΡΟΔΙΤΣΑΣ Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ».
- 13.** Την με αρ. πρωτ. οικ. 2913/304839/05-10-2023 Απόφαση Υπ.Α.Α.Τ., με την οποία τροποποιήθηκε η Οικ. 2091/199547/26-06-2023 Απόφαση Υπ.Α.Α.Τ., με την οποία ορίστηκαν οι επιβλέποντες μηχανικοί της εν λόγω μελέτης.
- 14.** Το 2800/287724/20-09-2023 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσία, με το οποίο ζητά έπειτα από την σύμφωνη γνώμη της στο αίτημα του αναδόχου, ανάλυση των εδαφολογικών στοιχείων και την υπόδειξη του τρόπου επικαιροποίησης των εδαφολογικών δεδομένων καθώς και το κόστος αυτών, ώστε να επιτευχθεί ο σωστός υπολογισμός των υδραυλικών στοιχείων.
- 15.** Το 2845/291102/22-09-2023 (αρ. πρωτ. εισερχομένου στην Υπηρεσία) έγγραφο του Αναδόχου με τις προτάσεις του για τον τρόπο επικαιροποίησης των εδαφολογικών δεδομένων καθώς και το κόστος αυτών.
- 16.** Το 2935/311645/11-10-2023 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς τον Ανάδοχο, με το οποίο προτείνει την Ενίσχυση της Γεωργοτεχνικής Μελέτης, με την επικαιροποίηση των υφιστάμενων εδαφολογικών στοιχείων και να εκπονηθεί από τον ανάδοχο της μελέτης κατηγορίας 23. Η δε πρόσθετη αμοιβή των περίπου 22.000,00 ευρώ που προτείνεται, να καλυφθεί από τα Απρόβλεπτα της Σύμβασής. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ζητά τη σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα, στον οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά το πρόσθετο αντικείμενο, με την σύνταξη Πρωτοκόλλου Κανονισμού Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) και την αντίστοιχη χρήση του επιπλέον οικονομικού αντικείμενου από τα Απρόβλεπτα της Σύμβασης.

- 17.** Την με αρ. πρωτ. 382102/30-11-2023 Απόφαση ΥΠΥΜΕ, με την οποία χορηγήθηκε παράταση τμηματικής προθεσμίας για την υποβολή της Γεωργικής Μελέτης της σύμβασης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΘΗΛΗΣ & ΡΟΔΙΤΣΑΣ Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι τις 16-04-2024, ώστε να επιτευχθεί η σύνταξη και έγκριση Συγκριτικού Πίνακα για την επικαιροποίηση των εδαφολογικών στοιχείων τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπόνηση της Γεωργικής Μελέτης και στην συνέχεια και κάθε άλλης μελέτης (πχ Υδραυλική Προμελέτη), στην εκπόνηση της οποίας θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία της Γεωργικής Μελέτης.
- 18.** Το αρ. πρωτ. 373516/08-12-23 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με το οποίο διαβιβάστηκε νομίμως ελεγμένα και θεωρημένα ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ με την συνοδευόμενη Αιτιολογική Έκθεση τους για την έγκρισή τους.
- 19.** Την με αρ. πρωτ. 381695/06-12-2023 Απόφαση ΥΠΥΜΕ με την οποία εγκρίθηκε α) το Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης (ΠΠΜ) και β) η Έκθεση Εκτίμησης Έργου, τα οποία εκπονήθηκαν στα πλαίσια της σύμβασης με τίτλο: «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΘΗΛΗΣ & ΡΟΔΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», από την Ανάδοχο Σύμπραξη των Γραφείων Μελετών.

Και επειδή

- 1.** Ο 1ος Σ.Π. συντάχθηκε προκειμένου να περιλάβει: α) Συμπληρωματική εργασία που κατέστη αναγκαία για την εκπόνηση της Γεωργοτεχνικής μελέτης και στη συνέχεια της Υδραυλικής μελέτης β) Απορρόφηση απρόβλεπτων
- 2.** Με τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα δεν προκαλείται αύξηση της αξίας της σύμβασης, καθώς παραμένει σε ισοζύγιο με την αρχική Σύμβαση. Οι επιπλέον εργασίες καλύπτονται από τη διάθεση τμήματος από το ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες.
- 3.** Το 1ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε σύμφωνα με την παρ. (2) του άρθρου 186 του Ν. 4412/2016 προκειμένου να συμπεριλάβει τη Νέα Τιμή για την αμοιβή των συμπληρωματικών Εδαφολογικών Στοιχείων.
- 4.** Τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 186 του Ν. 4412/2016 «Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της». Η επιπλέον αμοιβή για την επικαιροποίηση των εδαφολογικών στοιχείων προέκυψε από απρόβλεπτες περιστάσεις που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν στη φάση σύνταξης των Τευχών Δημοπράτησης. Η επικαιροποίηση της Εδαφολογικής Μελέτης είναι απαραίτητη για την ορθή σύνταξη της Γεωργοτεχνικής Μελέτης, τα αποτελέσματα της οποίας επηρεάζουν το συνολικό σχεδιασμό των έργων
- 5.** Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, Τμήμα Μελετών του ΥΠΥΜΕ, με την Μ-05/29-02-2024 γνωμοδοτεί: «Ομόφωνα, σύμφωνα με την Εισήγηση, υπέρ του 1ου Συγκριτικού Πίνακα συνολικού ποσού 932.604,00 € (με ΦΠΑ), ισόποσου με την αρχική σύμβαση και με απορρόφηση ποσού 10.469,30 € από τις απρόβλεπτες δαπάνες και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ, της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΘΗΛΗΣ & ΡΟΔΙΤΣΑΣ Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» Αναδόχου «ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (δτ. ΕΝΜ ΑΕ) - "ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" ΑΕ Δ.Τ.: "ECOS Α.Ε." - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛ.Τ.Ε.ΜΕ." ΕΠΕ - ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ-ΑΧΙΛΛΕΑ», όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε από τον Ανάδοχο ανεπιφύλακτα.»

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα συνολικού ποσού 932.604,00 € (με ΦΠΑ), ισόποσου με την αρχική σύμβαση και με απορρόφηση ποσού 10.469,30 € από τις απρόβλεπτες δαπάνες, της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΘΗΛΗΣ & ΡΟΔΙΤΣΑΣ Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» Αναδόχου «ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (δτ. ENM ΑΕ) - "ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" ΑΕ Δ.Τ.: "ECOS Α.Ε." - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛ.Τ.Ε.ΜΕ." ΕΠΕ - ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ-ΑΧΙΛΛΕΑ», όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε από τον Ανάδοχο ανεπιφύλακτα.
2. Την έγκριση του 1ου ΠΚΤΜΝΕ όπως συντάχθηκε και υπογράφηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και τον Ανάδοχο, το οποίο περιλαμβάνει ένα (1) άρθρο με συνολική δαπάνη 10.469,30€ (με ΦΠΑ).

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- 1. Γραφείο Υπουργού Υ.ΜΕ.**
κου Χρήστου Σταϊκούρα
- 2. Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών**
κου Νικόλαου Ταχιάου
- 3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υποδομών**
κ. Κωνσταντίνου Μαγουλά
- 4. Γεν. Δ/ντή Υδραυλικών, Λιμενικών
και Κτηριακών Υποδομών**
κ. Αντώνιο Κοτσώνη
- 5. ΥΠ.Α.Α.Τ.**
 - 5.1 Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων
& Ε/Υ Πόρων**
Καπνοκοπτηρίου 6, Τ.Κ. 104 33 ΑΘΗΝΑ
 - 5.2 Δ/νση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων**
Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαρθρωτικών Παρεμβάσεων
Πατησιών 207 & Σκαλιστήρι 19, ΑΘΗΝΑ
- 6. ΑΝΑΔΟΧΟ** (Εκπρόσωπο της σύμπραξης)
Βασίλειος Παπαλεξόπουλος
ENM ΑΕ
Καραολή & Δημητρίου 17
141 23 Λυκόβρυση
mail@enm.gr

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: Τμήμα Ε1 και Ε2