



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ

Κ. Τιθορέα : 16/04/2026
Αριθμ. Πρωτ: οικ. 3552

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ποσού 672.185,60€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου: «**ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑΣ**», προϋπολογισμού μελέτης: 1.979.319,20 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος «Ελλάδα 2.0 - Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «α. Υποδομή δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ).» της Δράσης «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις» ενώ η δαπάνη θα βαρύνει τον οικείο Α.Λ.Ε. 325.3170105.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας.

CPV: 45232400-6: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων

Στη Κάτω Τιθορέα, σήμερα, την 16^η του μηνός Απριλίου έτους 2026, ημέρα Πέμπτη στα Γραφεία του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας, (Α.Φ.Μ. ΔΗΜΟΥ: 800067050, Δ.Ο.Υ. Λαμίας: Τηλ.: 2234350300 Φαξ: 2234049872) οι κατωτέρω υπογράφοντες:

α. Η κα **Αθανασία Πλ. Στιβακτή, Δήμαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας**, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] κατά το εδάφιο 1 της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-16) αφενός και κατόπιν της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό **186/2023** (ΑΔΑ: ΨΟ7ΡΩΨΚ-ΟΦΕ, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD014150670) περί κατακύρωσης της σύμβασης κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και της αριθμ. **50/2026** (ΑΔΑ: ΨΓΥΗΩΨΚ-ΙΕ7) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας, περί έγκρισης του 3^{ου} ΑΠΕ, του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1^{ης} ΣΣΕ του έργου «**ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑΣ**» και αφ' ετέρου,

β. Ο κ. **Κωνσταντίνος Γκολιόπουλος** ενεργώντας με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «**Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ**» που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, παράδρομος Αττικής οδού 56, ΤΚ 15234, 210 6919033, E-mail: gram@goliopoulos.gr, με Α.Φ.Μ. (Οικονομικού φορέα): 094402314, της Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

Η πρώτη των συμβαλλομένων κ. **Αθανασία Πλ. Στιβακτή**, Δήμαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας, καλούμενη στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της και έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, Ν. 3669/2008, του Π.Δ. 171/87, του Νόμου 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου.
- 2) Τη μελέτη με αρ. **3/2023** και τίτλο «**ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑΣ**» που θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λοκρών, μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν και τη με αρ. 77/2023 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΒΩΨΚ-Λ24) εγκριτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας.
- 3) Το με αρ. πρωτ. 5659/26-05-2023 πρωτογενές αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης για το έργο «**ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑΣ**» ΑΔΑΜ:23REQ012759910.

- 4) Την με αρ. 422 και αρ. πρωτ. 5878/31-5-2023 απόφαση Δημάρχου για διάθεση πίστωσης και ανάληψη υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 23REQ012803852, ΑΔΑ: 6ΣΕΦΩΨΚ-ΖΡΨ).
- 5) Την απόφαση με αρ. **82/2023** (ΑΔΑ: ΨΥ0ΒΩΨΚ-4ΑΩ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας, περί έγκρισης της Διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης της σύμβασης του θέματος
- 6) Την διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας του έργου «**ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑΣ**» (ΑΔΑΜ: 23PROC012932514) με **Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 200933**, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.
- 7) Την αριθμ. 1626/28-02-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014338341) σύμβαση εκτέλεσης του παραπάνω έργου, ποσού 1.961.130,41 € χωρίς Φ.Π.Α.
- 8) Την υπ' αριθ. 160/2025 από 9-12-2025 Απόφαση έγκρισης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, εκτελούμενου από τον οικονομικό φορέα «Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ», κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως 30-06-2026, στην οποία συμπεριλαμβάνεται τμήμα τεσσάρων μηνών (4) της εξαμήνης οριακής προθεσμίας του έργου, για λόγους μη οφειλόμενους σε υπαιτιότητα του αναδόχου, οι οποίοι και είχαν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση των εργασιών.
- 9) Το αριθ. 8/2025 (**θέμα 4^ο**) πρακτικό Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, που γνωμοδοτεί για την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «**ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑΣ**».
- 10) Την με αριθ. 50/2026 (ΑΔΑ: ΨΓΥΗΩΨΚ-ΙΕ7) απόφαση της Δημοτική Επιτροπής Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας, περί έγκρισης του 3^{ου} ΑΠΕ, 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και της 1^{ης} ΣΣΕ του έργου «**ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑΣ**».
- 11) Την αριθμ. 305/2026 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
- 12) Το υπ' αριθ. 3194/06-04-2026 έγγραφο του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας, με το οποίο κλήθηκε η Ανάδοχος να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα, για την υπογραφή της συμπληρωματικής εργολαβικής σύμβασης.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων «**Ν & Κ ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ**», καλούμενος εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών του έργου: «**ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑΣ**» αντί συμβατικού χρηματικού ποσού **672.185,60 € (χωρίς Φ.Π.Α.)**, το οποίο αναλύεται ως εξής:

1	Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%	478.408,51
2	Απρόβλεπτα	71.761,27
3	Ποσό για αναθεώρηση	122.015,82
5	Συνολικό Κόστος Συμπληρωματικής Σύμβασης	672.185,60 €

Η ανάδοχος εταιρεία, αφού έλαβε γνώση όλων των αποφάσεων που μνημονεύονται παραπάνω και επιβεβαίωσε για άλλη μία φορά ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες, τις δυσχέρειες και τον τρόπο εκτέλεσης των επιμέρους έργων, δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση των συμπληρωματικών εργασιών σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

- Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, Ν. 3669/2008, Ν. 3461/2006, του Π.Δ. 171/87, του Νόμου 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου.
- Τα συμβατικά στοιχεία της εγκεκριμένης μελέτης αποτελούν αναπόσπαστο τεύχος της παρούσας σύμβασης.
- Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι το σύνολο των εργασιών θα ολοκληρωθεί μαζί με το κύριο έργο και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις **30 Ιουνίου 2026**.

4. Η υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, καθώς και των επί μέρους τμηματικών προθεσμιών από υπαιτιότητα του αναδόχου επιφέρουν την επιβολή ποινικής ρήτρας, όπως στο αντίστοιχο άρθρο της αρχικής σύμβασης της Ε.Σ.Υ. ορίζεται.
5. Για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή των όρων της παρούσας απαιτείται και η παροχή πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης ύψους 33.609,28 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 §4 του Ν. 4412/2016 και για το λόγο αυτό ο ανάδοχος κατέθεσε την παρακάτω εγγυητική επιστολή: Υπ' αριθμ. 227006107 από την ασφαλιστική εταιρεία Altius Insurance LTD Εγγυητική Επιστολή εκδόσεως 08/04/2026 ποσού 33.609,28 €, η γνησιότητα της οποίας επιβεβαιώθηκε με το από 9/4/2026 σχετικό μήνυμα αλληλογραφίας.
6. Ο ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση «προστήσεως προς τον εργοδότη και ευθύνεται προσωπικά αυτός και μόνο σε όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης για αποζημιώσεις ατυχημάτων του ιδίου και του πάσης φύσεως προσωπικού του, ως και αποζημιώσεις που θα προκληθούν από τον ίδιο τον ανάδοχο, το πάσης φύσεως προσωπικού του, τα μεταφορικά του μέσα, τα μηχανήματα, τα εργαλεία, τα υλικά του κ.λπ. σε πρόσωπα ή σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων ή τρίτων αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης του εργοδότη.
7. Ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
8. Οι κάθε είδους εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης, η υποχρεωτική λήψη φωτογραφιών του έργου σε τρία στάδια (πριν την έναρξη-στην εκτέλεση-μετά την περαίωση) και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν την ανάδοχο, πλην του Φ.Π.Α. , που βαρύνει τον κύριο του έργου.
9. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του ν. 4412/2016.
10. Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη και προβλέπεται στην νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων όπως ισχύει κάθε φορά.
11. Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα δέκα πέντε (15) μηνών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Ν. 4412/2016.
12. Ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και δεν αντίκεινται στην παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.
13. Ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους, δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των παραπάνω και αποδέχεται αυτά χωρίς επιφύλαξη
14. Ο ανάδοχος υποχρεούνται σε έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 52445ΕΞ2023/4-4-2024 (ΦΕΚ 2385/Β/12-4-2023) κωδικός ΑΑΗΤ: 1007.Ε82702.0001

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, πρωτοκολλήθηκε κατά νόμο με αριθ. πρωτ. **3552/16-04-2026** και κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα αντίτυπο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΛ. ΣΤΙΒΑΚΤΗ