



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. **16/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας,
 Αρ. Απόφασης: **137/2023**

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιώντου έργου: «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση αγωγού αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας».

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **7^η** του μήνα **Σεπτεμβρίου** του έτους **2023** και ώρα **6:30 μ.μ.** συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθμ. **9570 – 01/09/2023** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του αριθ. **9715/06-09-2023** εγγράφου περί αναβολής συνεδρίασης και επανάληψής της, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3 παρ. 10 της Απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Α 16852/06-04-2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011 τεύχος Β').

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **27** μελών ήταν παρόντα τα **16** μέλη του ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- 2) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 3) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- 4) ΚΟΡΜΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- 5) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 6) ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- 7) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
- 8) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- 9) ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- 10) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
- 11) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 12) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 13) ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 14) ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 15) ΒΕΝΤΟΥΡΗ-ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
- 16) ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 2) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
- 3) ΜΑΛΙΣΣΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 4) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
- 5) ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 6) ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 7) ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- 8) ΧΑΔΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
- 9) ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- 10) ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
- 11) ΚΑΡΚΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και προσκλήθηκαν νόμιμα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Καραπέτσας Αθανάσιος – Μάνος Χαρίλαος – Πανταζοπούλου Μαρίνα

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την **6:30 μ.μ.** ώρα για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η Δήμαρχος Στεργίου Βιργινία προσκλήθηκε και παρίσταται στην συνεδρίαση.

Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η Τριανταφύλλου Σπυριδούλα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, ανακοίνωσε το **18^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, εισήγηση του οποίου είχε αποσταλεί με email σε όλα τα μέλη και είχε ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: **«Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση αγωγού αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναιών Δήμου Στυλίδας».**

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μελέτη του έργου με αριθμό 49/2021 συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Στυλίδας με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 1.463.250,00 € μαζί με τον Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑΕ055-2003ΣΕ05500005.

Το έργο δημοπρατήθηκε με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμφωνα με την παρ 2.γ, του άρθρου 32, του Ν.4412/2016 & με το άρθρο 32 Α, του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με το Ν.4605/2019, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 13/05/2021 όπου υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η Τεχνική Εταιρεία «ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 33,02% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

Με την αριθμό 110/2021 (ΑΔΑ: ΩΑΥΡΩ1Ζ-41Δ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου στην Τεχνική Εταιρεία «ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.»

Την 30/09/2021 υπογράφηκε η υπ' αριθμ. 9496/30-09-2021 Σύμβαση Κατασκευής Έργου για ποσόν 980.143,12 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η αρχική συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης ήτοι την 30/09/2021 ορίζονταν σε δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως 30/09/2022.

Με την από 23/11/2021 συναφθείσα προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Στυλίδας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ» έγινε εκχώρηση της αρμοδιότητας του «φορέα επίβλεψης και εποπτείας» στον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», από τον Δήμο Στυλίδας «κύριου του έργου» για τα έργα α) Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση υφιστάμενου αγωγού και αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναιών Δήμου Στυλίδας & β) Επείγοντα έργα για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών

φαινομένων στο Δήμο Στυλίδας (Αποκατάσταση βλαβών αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Μύλων ΔΕ Πελασγίας Δήμου Στυλίδας)».

Με τις υπ' αριθ. 144/2022 (ΑΔΑ: 6ΨΨΝΩ1Ζ-ΞΛΣ) και 5/2023 (ΑΔΑ: 6ΟΛ6Ω1Ζ-Γ9Ι) αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας και την υπ' αριθμ.66/2023 (ΑΔΑ: ΨΧΡΓΩ1Ζ-Ξ57) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδας εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως 30-09-2023.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει το εκτιμώμενο ποσό αναθεώρησης των συμβατικών τιμών των εργασιών του έργου, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 153 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4782/2021.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Με τον παρόντα 3^ο Α.Π.Ε. **εκτελείται πλήρως το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό δημοπρατήθηκε.**

Η συνολική δαπάνη του 3ου Α.Π.Ε ανέρχεται στο ποσό των **1.228.141,74 €** συμπεριλαμβανομένου του κονδυλίου της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. Αναλυτικότερα ο 3^{ος} Α.Π.Ε παρουσιάζει αύξηση της συμβατικής δαπάνης κατά 247.998,62 €, μετά την έκδοση των συντελεστών αναθεώρησης σύμφωνα με το Ν. 4782/2021, άρθρο 72. συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Συγκεντρωτικά η εικόνα του 3^{ου} Α.Π.Ε. από οικονομικής άποψης έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		
	ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ	3ος Α.Π.Ε.
ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Δαπάνη	Δαπάνη
	€	€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: (Σ1)	790.436,89	790.436,89
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	1,11	200.000,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ(Σ2)	790.438,00	990.436,89
ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α 24%	189.705,12	237.704,85
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ (Σ3)	980.143,12	1.228.141,74

**Μετά τα
παραπάνω**

η Υπηρεσία προτείνει:

Τη λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ου Α.Π.Ε.) του έργου: **«Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση αγωγού αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναιών Δήμου Στυλίδας»**, συνολικής δαπάνης **1.228.141,74 Ευρώ** με Φ.Π.Α., όπου παρουσιάζει αύξηση κατά

247.998,62 Ευρώ με Φ.Π.Α, σε σχέση με την αρχική δαπάνη της σύμβασης, λόγω του κονδυλίου των αναθεωρήσεων, όπως διαμορφώθηκε μετά την έκδοση των συντελεστών αναθεώρησης σύμφωνα με το Ν. 4782/2021, άρθρο 72.

Το Δημοτικό συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την αναφερόμενη εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ου Α.Π.Ε.) του έργου: «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση αγωγού αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας», συνολικής δαπάνης 1.228.141,74 Ευρώ με Φ.Π.Α., όπου παρουσιάζει αύξηση κατά 247.998,62 Ευρώ με Φ.Π.Α, σε σχέση με την αρχική δαπάνη της σύμβασης, λόγω του κονδυλίου των αναθεωρήσεων, όπως διαμορφώθηκε μετά την έκδοση των συντελεστών αναθεώρησης σύμφωνα με το Ν. 4782/2021, άρθρο 72.

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(Ακολουθούν υπογραφές)

Πιστό Απόσπασμα

Στυλίδα 7 Σεπτεμβρίου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ