



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. **13/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας,
 Αρ. Απόφασης: **111/2023**

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (Αποκατάσταση βλαβών αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Μύλων, Δ.Ε. Πελασγίας Δήμου Στυλίδας)

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **31^η** του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2023** και ώρα **6:30 μ.μ.** συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθμ. **8179 – 26/07/2023** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **27** μελών ήταν παρόντα τα **14** μέλη του ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- 2) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 3) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- 4) ΚΟΡΜΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- 5) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 6) ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- 7) ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- 8) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
- 9) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 10) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 11) ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 12) ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 13) ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 14) ΚΑΡΚΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

- 1) ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 2) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
- 3) ΜΑΛΙΣΣΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 4) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
- 5) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- 6) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
- 7) ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 8) ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- 9) ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 10) ΧΑΔΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
- 11) ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- 12) ΒΕΝΤΟΥΡΗ-ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

- 13) ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και προσκλήθηκαν νόμιμα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ – ΣΤΑΘΕΛΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ – ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την **6:30 μ.μ.** ώρα για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η Δήμαρχος Στεργίου Βιργινία προσκλήθηκε και παρίσταται στην συνεδρίαση.

Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η Τριανταφύλλου Σπυριδούλα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, ανακοίνωσε το **11^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, εισήγηση του οποίου είχε αποσταλεί με email σε όλα τα μέλη και είχε ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου: **«ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (Αποκατάσταση βλαβών αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Μύλων, Δ.Ε. Πελασγίας Δήμου Στυλίδας)».**

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μελέτη του έργου με αριθμό 114/2020 συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 248.000,00 € μαζί με τον Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΣΑΕ572-2014ΣΕ57200002 με Κ.Α. 63.7312.0002 στον προϋπολογισμό του Δήμου Στυλίδας.

Το έργο δημοπρατήθηκε με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπου υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η Τεχνική Εταιρεία «INTERKAT A.E.» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 37,07% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

Με την υπ'αριθμ 296/2021 (ΑΔΑ:9Μ1Ω1Ζ-ΓΜΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου στην Τεχνική Εταιρεία «INTERKAT A.E.»

Την 10/03/2022 υπογράφηκε η υπ'αριθμ.2197/10-03-2022 Σύμβαση Κατασκευής Έργου για ποσόν 156.067,87 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η αρχική συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης ήτοι την 10/03/2022 ορίζεται σε έξι (6) μήνες, δηλαδή έως 10/09/2022.

Με την από 23/11/2021 συναφθείσα προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Στυλίδας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ» έγινε εκχώρηση της αρμοδιότητας του «φορέα επίβλεψης και εποπτείας» στον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», από τον Δήμο Στυλίδας «κύριου του έργου» για τα έργα α) Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση υφιστάμενου αγωγού και αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναιών Δήμου Στυλίδας & β) Επείγοντα έργα για την αντιμετώπιση

εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων στο Δήμο Στυλίδας (Αποκατάσταση βλαβών αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Μύλων ΔΕ Πελασγίας Δήμου Στυλίδας)».

Με τις υπ' αριθμ 138/2022 (ΑΔΑ: 63Δ2Ω1Ζ-ΥΡΦ), 225/2022 (ΑΔΑ:ΨΞΩΔΩ1Ζ-Ε39) αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας και την υπ' αριθμ 22/2023 (ΑΔΑ:ΨΥΕ3Ω1Ζ-Α0Σ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδας εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως 31-05-2023.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών του έργου συντάχθηκε για να περιλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων συμβατικών εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν:

α) κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου,

β) με τη σύνταξη των οριστικών αναλυτικών επιμετρήσεων των εργασιών του έργου

και το εκτιμώμενο ποσό αναθεώρησης των τιμών του τιμολογίου που διέπει την παρούσα εργολαβία, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. έχει συνταχθεί με βάση τον Ν. 4412/2016 άρθρο 156, παρ. 3β, για τη χρήση των επί ελάσσον δαπανών. Γίνεται χρήση των «επί ελάσσον δαπανών» χωρίς οι μεταβολές αυτές να υπερβαίνουν το 20% του αρχικού προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών, καθώς και το 10% του συνολικού προϋπολογισμού εργασιών της αρχικής σύμβασης του έργου. Επίσης, η χρησιμοποίηση των «επί ελάσσον δαπανών» δεν οδηγεί σε αλλαγή του φυσικού αντικειμένου του έργου και ούτε θίγει την πληρότητα, την ποιότητα και τη λειτουργικότητά του.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ (€)	ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ (€)	ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ (€)		ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
			ΕΠΙΠΛΕΟ Ν (€)	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ (€)	
ΧΩΜΑΤΟΥΡΙΚΑ	12.780,83	11.871,18		909,65	
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	1.655,68	6.802,37	5.146,69		
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ- ΔΙΚΤΥΑ	77.571,20	87.047,36	9.476,16		
					0,99%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	92.007,71	105.720,91			
Γ.Ε.&Ο.Ε. 18%	16.561,39	19.029,76			
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	16.285,37	0,00			
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σ1)	124.854,47	124.750,67			

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Με τον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε. **εκτελείται πλήρως το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό δημοπρατήθηκε.**

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε συντάχθηκε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Β και περιλαμβάνει τις ποσότητες σύμφωνα με την επισυναπτόμενη αναλυτική επιμέτρηση, το ποσό των αναθεωρήσεων και διαμορφώνεται οικονομικά ως ο κάτωθι πίνακας.

Η συνολική δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 210.490,83 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Αναλυτικότερα ο 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε επί έλασσον της αρχικής δαπάνης εργασιών και στην συνέχεια μετά την έκδοση των συντελεστών αναθεώρησης σύμφωνα με το Ν. 4782/2021, άρθρο 72. προκύπτει αύξηση της συμβατικής δαπάνης .

Συγκεντρωτικά, η εικόνα του 2^{ου} Α.Π.Ε. από οικονομικής άποψης έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		
	ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ	2ος Α.Π.Ε.
ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Δαπάνη	Δαπάνη
	€	€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: (Σ1)	124.854,47	124.750,67
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	998,65	45.000,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ(Σ2)	125.853,12	169.750,67
ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α 24%	30.204,75	40.740,16
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ (Σ3)	156.057,87	210.490,83

Με το υπ' αριθμ. 3/2023 (ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6^ο) πρακτικό, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: **«ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (Αποκατάσταση βλαβών αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Μύλων, Δ.Ε. Πελασγίας Δήμου Στυλίδας)»**, ως προς την χρήση επί έλασσον δαπανών βάσει του Ν. 4412/2016 άρθρο 156, παρ. 3β, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως παρουσιάζει αύξηση της δαπάνης της σύμβασης λόγω του κονδυλίου των αναθεωρήσεων,

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει:

Τη λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ) του έργου: **«ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (Αποκατάσταση βλαβών αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Μύλων, Δ.Ε. Πελασγίας Δήμου Στυλίδας)»**, όπου παρουσιάζει αύξηση της δαπάνης της σύμβασης, λόγω του κονδυλίου των αναθεωρήσεων, βάσει του Ν. 4782/2021 άρθρο 72.

Το Δημοτικό συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την αναφερόμενη εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ) του έργου: **«ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (Αποκατάσταση βλαβών αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Μύλων, Δ.Ε. Πελασγίας Δήμου Στυλίδας)»**, όπου παρουσιάζει αύξηση της δαπάνης της σύμβασης, λόγω του κονδυλίου των αναθεωρήσεων, βάσει του Ν. 4782/2021 άρθρο 72.

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(Ακολουθούν υπογραφές)

Πιστό Απόσπασμα

Στυλίδα 31 Ιουλίου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ