



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 4/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 29/2025

Σήμερα την **14^η Μαρτίου 2025** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **13.00'**, κατόπιν της αριθ. **5232/1843/10-3-2025** πρόσκλησης του Προέδρου του, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε με e mail στον Δήμαρχο και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε αίθουσα συνεδρίασης του Συνεδριακού Κέντρου "Αθανάσιος και Μαίρη Ακρίδα" στην Δημοτική Κοινότητα Σπερχειάδας, συνήλθε **σε διαζώσης τακτική συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μακρακώμης για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ : 9^ο
ΤΑΚΤΙΚΟ**

ΘΕΜΑ:	ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.
--------------	---

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο στον Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ντελέζο Αθανάσιο για την εκφώνηση του καταλόγου των Δημοτικών Συμβούλων και την καταγραφή παρόντων και απόντων για την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ "ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ"					ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ "ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΜΑΖΙ"		
α/α	Ονοματεπώνυμο	Παρών	Απών	α/α	Ονοματεπώνυμο	Παρών	Απών
1	Παπανάγνος Νικόλαος	✓		16	Καραγιάννης Κωνσταντίνος	✓	
2	Ντελέζος Αθανάσιος	✓		17	Καραπετσάκου Αικατερίνη		✓
3	Κοντογεώργος Παναγιώτης	✓		18	Τζιβελέκα Ιφιγένεια	✓	
4	Παπασάρας Ανδρέας	✓		19	Κολοβός Νικόλαος	✓	
5	Αρβανίτη Βασιλική	✓		20	Διαμαντής Νικόλαος		✓
6	Κουτσολέλος Γεώργιος	✓		21	Λιάσκας Δημήτριος		✓
7	Υφαντής Αλέξανδρος	✓		22	Λιάγκας Δημήτριος	✓	
8	Μακρής Δημήτριος		✓	23	Πλιάκος Ιωάννης	✓	
9	Αρβανίτη Βασιλική - Ελένη	✓		24	Καλύβας Λάμπρος	✓	
10	Μανίτας Γεώργιος	✓		ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ"			
11	Παπαευθυμίου Οδυσσέας	✓					
12	Σπανός Κωνσταντίνος	✓		25	Ράμμος Παναγιώτης		✓
13	Κραββαρίτης Νικόλαος		✓				
14	Αλεξίου Δημήτριος	✓					
15	Τσώνος Ανδρέας	✓					

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε την ύπαρξη της νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο 25 Δημοτικών συμβούλων παρέστησαν στην συνεδρίαση συνολικά **19** μέλη, ως ανωτέρω.

Ο Δήμαρχος κ. Χαντζής Γεώργιος δεν παραστάθηκε στην συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Μακρακώμης κ. Ντζούνας Φώτιος, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Κατά την διάρκεια της διαλογικής συζήτησης επί του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης (το οποίο συζητήθηκε ως 2^ο θέμα στην συνεδρίαση), αποχώρησε από την αίθουσα συνεδρίασης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μανίτας Γεώργιος και προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κραββαρίτης Νικόλαος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε τον τίτλο του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κοντογεώργο Παναγιώτη προκειμένου να το εισηγηθεί.

Ο κ. Κοντογεώργος Παναγιώτης εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψιν:

- 1.Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α' /08-08- 2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ιδιαίτερα του άρθρου 161 αυτού.
- 2.Την υπ' αριθμόν 70/2023 μελέτη του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ» του Δήμου Μακρακώμης του Νομού Φθιώτιδας.
- 3.Το υπ' αριθ. 40464/1237/28-12-2023 συμφωνητικό κατασκευής του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Μακρακώμης και του αναδόχου : Γ. ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε, ποσού 121.255,86 € (με Φ.Π.Α. 24%)
- 4.Την με αριθ. 152/2024 ΑΔΣ και την αριθ. 7/2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εργασιών για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
5. Την αίτηση διάλυσης της σύμβασης που υπέβαλε ο ανάδοχος στις 10/02/2025 με δικαστικό επιμελητή.
6. Την από 20/2/2025 εισήγηση της επιβλέπουσας του έργου.
7. Την με αριθ. 3061/932/24-2-2025 Απόφαση της Προϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας.
8. Το άρθρο 161 του Ν.4412/2016, παρ. 2δ, ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης αν η καθυστέρηση των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου υπερβεί την οριακή προθεσμία. Ομοίως, το άρθρο 147, παρ 4 του Ν.4412/2016 ορίζει ότι μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται, σύμφωνα με το άρθρο 161 και
9. Το γεγονός ότι δεν έχει καταστεί έως και σήμερα δυνατή η έναρξη των εργασιών του εν λόγω έργου, με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής, διότι προέκυψαν πρόσθετες εργασίες στις κοινότητες Μεσαίας Κάψης, Πτελέας, Δικάστρου και μεγάλης Κάψης,

εισηγούμει την λήψη απόφασης περί:

- Αποδοχής της αίτησης του αναδόχου Γ. ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε., για την διάλυση της σύμβασης του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ», επειδή συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται σ' αυτή καθώς και στο άρθρο 161 του Ν.4412/16, παρ. 2δ, όπως ισχύει.
- Οριστικής διακοπής των εργασιών του οικονομικού φορέα : «Γ. ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.» για το έργο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ», σύμφωνα με τη διάταξη του αρ. 161 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.

Στον ανάδοχο δεν θα χορηγηθεί καμία αποζημίωση λόγω διάλυσης της Σύμβασης, όπως δηλώνεται και στην από 10/02/2025 αίτηση του αναδόχου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση - η οποία είναι καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή - κατά την οποία οι δημοτικοί σύμβουλοι τοποθετήθηκαν επί του θέματος.

Κατόπιν των ανωτέρω τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να ψηφίσουν επί της εισηγήσεως.

Κατά την διάρκεια της διαλογικής συζήτησης επί του θέματος, αποχώρησε από την αίθουσα συνεδρίασης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Υφαντής Αλέξανδρος με αποτέλεσμα να μην ψηφίσει και να καταγραφεί ως απών.

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν και οι 18 παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας,

Αποφασίσθηκε Ομόφωνα

- Η αποδοχή της αίτησης του αναδόχου Γ. ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε., για την διάλυση της σύμβασης του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ», επειδή συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται σ' αυτή καθώς και στο άρθρο 161 του Ν.4412/16, παρ. 2δ, όπως ισχύει.
- Η οριστική διακοπή των εργασιών του οικονομικού φορέα : «Γ. ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.» για το έργο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ», σύμφωνα με τη διάταξη του αριθ. 161 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.

Στον ανάδοχο δεν θα χορηγηθεί καμία αποζημίωση λόγω διάλυσης της Σύμβασης, όπως δηλώνεται και στην από 10/02/2025 αίτηση του αναδόχου.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ