



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ13)
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (α)**

Αθήνα, 2/7/2026
Αριθμ. Πρωτ.: 108558

Προς: Γενική Δ/νση Συγκ/κών Υποδομών

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 19
Ταχ. Κώδικας: 114 73, Αθήνα
Πληροφορίες: Ρ. Καγιαμπάκη
Τηλέφωνο: 2131312851
e-mail: doy@ggde.gr

**ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ.: 6439/24-06-2026 Ερώτηση του Βουλευτή
κ. Χ. Σταϊκούρα.**

Σχετ.: (α) Η με αριθμ. πρωτ.: 6439/24-06-2026 Ερώτηση.
(β) Το με αριθμ. πρωτ.: 103837/25-06-2026 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Συγκ/κων
Υποδομών.

Σχετικά με την με αριθμ. πρωτ.: 6439/24-06-2026 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Χ. Σταϊκούρα, η οποία διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το ανωτέρω (β) σχετικό έγγραφο και αφορά στον Οδικό άξονα Λαμία-Καρπενήσι και σε ό,τι αφορά στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε για κάθε έργο τα εξής:

**1. Έργο: «Οδικός Άξονας Λαμία – Καρπενήσι, τμήμα Σύνδεση πέρατος
παράκαμψης Μακρακώμης με ανατολικό μέτωπο Σήραγγας Τυμφρηστού»**

Στις 25/10/2023 η Δ.Ο.Υ. προκήρυξε τη δημοπράτηση του έργου με την κλειστή διαδικασία του άρθρου 28 του ν.4412/2016 μέσω δύο σταδίων:

- Α' Στάδιο: Προεπιλογή – Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την υποβολή αίτησης συμμετοχής
- Β' Στάδιο: Πρόσκληση υποβολής προσφορών – Ανάθεση

Με την υπ. αρ. Δ.Ο.Υ./66503/04-03-2024 απόφαση, εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού στο πλαίσιο του Α' Σταδίου του διαγωνισμού και του πίνακα των τελικώς έξι (6) επιλεγέντων που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά στο Β' Στάδιο.

Η Αναθέτουσα Αρχή (Δ.Ο.Υ.) θα προχωρήσει στο Β' στάδιο του διαγωνισμού κατά το οποίο οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν την προσφορά τους, μετά την ολοκλήρωση και την έγκριση των απαραίτητων μελετών ωρίμανσης του έργου.

Οι μελέτες ωρίμανσης του έργου εκπονούνται στα πλαίσια των δύο παρακάτω συμβάσεων:

1. την από 12-11-2025 Εκτελεστική Σύμβαση (ΕΣ 19) για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στο πλαίσιο της υποστήριξης:

α) της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ13) στην ωρίμανση των διαδικασιών ανάθεσης των έργων: Οδική Σύνδεση πέρατος Παράκαμψης Μακρακώμης – Ανατολικού Μετώπου Σήραγγας Τυμφρηστού, που αποτελεί τμήμα του Οδικού Άξονα Λαμία - Καρπενήσι – Αργίτιο και Παράκαμψη Καστελίου – Κισσάμου και
β) της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) στην ωρίμανση διαδικασιών ανάθεσης μελετών των έργων Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και εκμετάλλευση του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανιά – Ηράκλειο, Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση της Αναβάθμισης του οδικού άξονα ΕΟ2 (Μαυροβούνι – Έδεσσα, Παράκαμψη Γιαννιτσών, Παράκαμψη Χαλκηδόνας) και λειτουργία/ συντήρηση του τμήματος γέφυρας Αξιού ποταμού – Έδεσσας με Σ.Δ.Ι.Τ.», της από 14-03-2022 Συμφωνίας Πλαίσιο με τίτλο: «Συμφωνία πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου της Διοίκησης σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης και υλοποίησης των έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»

2. την από 4-10-2023 σύμβαση με τίτλο: Εκπόνηση Γεωτεχνικών Ερευνών στα πλαίσια της μελέτης του Έργου: “ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΡΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ”

Στα πλαίσια των ανωτέρω συμβάσεων έχουν ήδη υποβληθεί τα προβλεπόμενα παραδοτέα, τα οποία βρίσκονται σε στάδιο ελέγχου από την Υπηρεσία μας.

Επίσης, έχει υποβληθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου στην αρμόδια υπηρεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, που είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και έχουν εκδοθεί οι περιβαλλοντικοί όροι (ΑΕΠΟ) (α.π. 34141/15-7-2025, ορθή επαν. 9-9-2025).

Στο προσεχές διάστημα αναμένεται να υποβληθούν οι υπολειπόμενες μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης και να γίνει η ένταξη του έργου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης. Με την έγκριση του συνόλου των μελετών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την συμβασιοποίηση του έργου, το έργο θα είναι ώριμο για να ξεκινήσει το Β΄ Στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, ήτοι η πρόσκληση των τελικώς επιλεγέντων διαγωνιζομένων του Α΄ σταδίου, για υποβολή προσφοράς.

Η υπό ανάθεση σύμβαση του έργου θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν.4412/2016.

2. Έργο: “Αναβάθμιση του οδικού άξονα Λαμία – Καρπενήσι: Τμήμα Σταυρός - Καστρί”

Οι μελέτες ωρίμανσης του έργου εκπονούνται με την υποβοήθηση Τεχνικού Συμβούλου στα πλαίσια της από 31-01-2025 Εκτελεστικής Σύμβασης : «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ13) στην ωρίμανση και υποστήριξη της δημοπράτησης των έργων αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας: “Αναβάθμιση του οδικού άξονα Λαμία – Καρπενήσι: Τμήμα Σταυρός - Καστρί” και “Βελτίωση της επαρχιακής οδού Λαμίας – Παύλιανης στο τμήμα Κουμαρίτσι – Παύλιανη”» της Συμφωνίας Πλαίσιο με τίτλο: «Συμφωνία πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου της Διοίκησης σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης και υλοποίησης των έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», αρμοδιότητας της Δ11.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 19 μήνες από την υπογραφή της.

Η προς εκπόνηση μελέτη αφορά στην βελτίωση του 1ου τμήματος της Ε.Ο.38 και συγκεκριμένα στο τμήμα Σταυρός – Καστρί, με αρχή του έργου τον κόμβο συμβολής του Ε65 με την Ε.Ο. Λαμίας – Καρπενησίου και το τέλος την αρχή του έργου Παράκαμψη Μακρακώμης, μήκους περίπου 17 χλμ. Η χάραξη είναι προσαρμοσμένη στην υφιστάμενη οδό, στα εκτός σχεδίου πόλης τμήματα και παρακάμπτει τους 3 οικισμούς με τα εξής νέα τμήματα:

- Παράκαμψη Λιανοκλαδίου
- Παράκαμψη Ζηλευτού
- Παράκαμψη Παλιουρίου και Καστρίου

Η Δ/νηση Δ11 έχει κοινοποιήσει με επιμέρους έγγραφα στην Υπηρεσία μας (σε ηλεκτρονική μορφή) τα παραδοτέα της μελέτης, τα οποία συγκεντρωτικά είναι τα εξής:

1. στοιχεία που αφορούν στην Προωθημένη Μελέτη Αναγνώρισης (όπου προτείνονται ως υποψήφιες για προώθηση στο επόμενο στάδιο δύο εναλλακτικές Λύσεις).
2. στοιχεία που αφορούν στις μελέτες: Προμελέτη Οδοποιίας, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Οριστική Γεωλογική Μελέτη και Προμελέτη Υδραυλικών Έργων. Τα στοιχεία αυτά αφορούν στην εξετασθείσα Κύρια Λύση.
3. «αποτελέσματα» τοπογραφικών εργασιών (για την Κύρια Λύση).

Αναμένονται τα επικαιροποιημένα παραδοτέα βάσει των παρατηρήσεων της Υπηρεσίας μας, προκειμένου να προωθηθεί το μελετητικό αντικείμενο.

3. Έργο: «Βελτίωση της επαρχιακής οδού Λαμίας-Παύλιανης στο τμήμα Κουμαρίτσι-Παύλιανη»

Οι μελέτες ωρίμανσης του έργου εκπονούνται με την υποβοήθηση Τεχνικού Συμβούλου στα πλαίσια της προαναφερθείσας Εκτελεστικής Σύμβασης.

Η προς εκπόνηση μελέτη αφορά στην βελτίωση της οδικής σύνδεσης Κουμαριτσίου-Παύλιανης. Περιλαμβάνει την οδό σύνδεσης Κουμαριτσίου-Παύλιανης και τις παρακάμψεις Κουμαριτσίου και Παύλιανης.

Η Δ/νηση Δ11 έχει κοινοποιήσει στην Υπηρεσία μας (σε ηλεκτρονική μορφή) μεταξύ άλλων στοιχεία (σχέδια) της υπό εξέλιξη Προωθημένης Αναγνωριστικής Μελέτης (όπου εξετάζονται δύο εναλλακτικές Λύσεις), καθώς επίσης και «αποτελέσματα» τοπογραφικών εργασιών (που καλύπτουν την όδευση της Κύριας Λύσης).

Αναμένεται η υποβολή πλήρων μελετών βάσει των παρατηρήσεων της Υπηρεσίας μας, προκειμένου να ελεγχθεί η χάραξη και να προωθηθεί το μελετητικό αντικείμενο.

**Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ13)**

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗ
Πολιτικός Μηχ. με Α΄ Βαθμό

Εσωτερική Διανομή:

1. Φ. Κοινοβ. Ελέγχου
2. Δ.Ο.Υ./α, Χ.Α.