



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Δ11)
Τμήμα Διαγωνισμών Έργων, Μελετών και Τεχνικών
Υπηρεσιών (α')

Ταχ. Δ/ση : Χαρ. Τρικούπη 182
 Ταχ. Κώδικας : 114 72, Αθήνα
 Πληροφορίες : Δ. Κολλιοπούλου
 Τηλέφωνο : 213 15232912
 Email : d11.diagonismoi@ggde.gr

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2026

Αρ.Πρωτ.: Δ11/149402

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της Σύμβασης του Υποέργου με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ13) στην ωρίμανση και υποστήριξη της δημοπράτησης των έργων αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας: "Αναβάθμιση του οδικού άξονα Λαμία – Καρπενήσι: Τμήμα Σταυρός - Καστρί" και "Βελτίωση της επαρχιακής οδού Λαμίας – Παύλιανης στο τμήμα Κουμαρίτσι – Παύλιανη"» στο πλαίσιο της από 14-03-2022 Συμφωνίας – Πλαίσιο με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου της Διοίκησης σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης και υλοποίησης των έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

Ανάδοχος: « ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

ΣΥΜΒΑΣΗ: ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016237769 2025-01-31, Ποσού 1.847.848,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) ή 1.490.200,00€ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%).

Ενάρτιμο έργο: 2023ΝΑ67100020 της ΣΑΝΑ671 (ΜΙΣ 5214825)(τ. 2021ΣΕ07400000 της ΣΑΕ 074).

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του Ν. 5104/2024 (ΦΕΚ Α' 58) «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
3. Του Ν. 4912/2022 (ΦΕΚ Α' 59) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
4. Του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».
5. Του Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
6. Του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α' 133) «Επιτελικό Κράτος, οργάνωση. Λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» όπως ισχύει.
7. Του Ν. 4601/2019 (ΦΕΚ Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις».
8. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 145) «Κώδικας διοικητικής διαδικασίας».
11. Του Π.Δ.27/2025 (ΦΕΚ Α' 44) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης».
12. Του Π.Δ.79/2023 (ΦΕΚ Α' 131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
13. Του Π.Δ.77/2023 (ΦΕΚ Α' 130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
14. Του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α' 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
15. Του Π.Δ.39/2017(Α'64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.».
16. Του Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ Α' 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», όπως ισχύει.
17. Της με αρ. πρωτ. 69044/30-04-2026 (ΑΔΑ: ΕΛΥΠ465ΧΘΞ-Ε9Η) Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
18. Της με αριθμ. 154016/24-09-2025 (ΦΕΚ Β' 5160) Απόφασης του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων και διατακτών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α' 133)».
19. Της με αρ. 271/21-08-2025 (ΦΕΚ Β' 4599) Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Νικόλαο Ταχιάο».
20. Της με αριθμ. 15/31-03-2025 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ.' 337) Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
21. Της με αρ. πρωτ. 4968/22-01-2026 (ΦΕΚ Β' 334) Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) – Τροποποίηση της υπ' αρ. 76928/09-07-2021 (Β'3075) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας”.
22. Της με αρ. ΦΓ8/38154/15-09-2023 (ΦΕΚ Β' 5537/20.09.2023) Απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα «Διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο με τη χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
23. Της με αρ. πρωτ. 78072/08-10-2025 (ΦΕΚ Β'5645) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – Τροποποίηση της υπ' αρ. 64233/8-6-2021 (Β'2453) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας».
24. Της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ2021 (ΦΕΚ Β' 3766/13-08-2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (ΦΕΚ Α'44).
25. Της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 52445 ΕΞ2023 (ΦΕΚ Β' 2385/12-04-2023) «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς».
26. Της αριθμ. Κ.Υ.Α. 46901 ΕΞ 2024/01-04-2024 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ.98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α' 44)” (Β' 3766)»
27. Της με αρ. πρωτ. Δ16α/04/773/29-11-1990 (Β' 746) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Περί εξαιρέσεως Διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».
28. Της με αρ. πρωτ. 92281/09-06-2026 (ΑΔΑ: ΨΥΝΖ465ΧΘΞ-Α18) Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «1η Τροποποίηση της Πράξης «Συμφωνία Πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού

Συμβούλου της διοίκησης σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης και υλοποίησης των έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» με Κωδικό ΟΠΣ 5214825 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025».

Και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την από 14-03-2022 Συμφωνία – Πλαίσιο με τίτλο «Συμφωνία πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου της Διοίκησης σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης και υλοποίησης των έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
2. Την με αρ. πρωτ. Δ11/75826/14-03-2022 (ΑΔΑ: 60ΒΦ465ΧΘΞ-Θ5Ξ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) και τις τροποποιήσεις αυτής με αριθμ.πρωτ. Δ11/339042/09-11-2023 (ΑΔΑ:9Φ5Υ465ΧΘΞ-ΚΓΥ), Δ11/164799/29-07-2024 (ΑΔΑ:6Ζ7Π465ΧΘΞ-Ν68), Δ11/183096/10-11-2025 (ΑΔΑ:9Υ1Π465ΧΘΞ-6Χ8) και Δ11/53741/01-04-2026 (ΑΔΑ: 6ΔΚ6465ΧΘΞ-3ΤΠ) Αποφάσεις Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
3. Την με αρ. πρωτ. Δ11/87712/21-03-2024 (ΑΔΑ: ΨΔΥ1465ΧΘΞ-ΤΧΛ, ΑΔΑΜ: 24REQ014466301 2024-03-26) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία εγκρίθηκε:
 - δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 1.954.240,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και διάθεση ισόποσης πίστωσης σε βάρος του ενάριθμου έργου 2023ΝΑ67100020 της ΣΑΝΑ 671 (ΜΙΣ 5214825) για την ανάθεση του Υποέργου με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ13) στην ωρίμανση και υποστήριξη της δημοπράτησης των έργων αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας: "Αναβάθμιση του οδικού άξονα Λαμία – Καρπενήσι: Τμήμα Σταυρός - Καστρί" και "Βελτίωση της επαρχιακής οδού Λαμίας – Παύλιανης στο τμήμα Κουμαρίτσι – Παύλιανη"» στο πλαίσιο της από 14-03-2022 Συμφωνίας Πλαίσιο με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου της διοίκησης σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης και υλοποίησης των έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
 - η διενέργεια διαγωνισμού με βάση το άρθρο 39 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την ανάθεση του Υποέργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ13) στην ωρίμανση και υποστήριξη της δημοπράτησης των έργων αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας: "Αναβάθμιση του οδικού άξονα Λαμία – Καρπενήσι: Τμήμα Σταυρός - Καστρί" και "Βελτίωση της επαρχιακής οδού Λαμίας – Παύλιανης στο τμήμα Κουμαρίτσι – Παύλιανη"» στο πλαίσιο της από 14-03-2022 Συμφωνίας - Πλαίσιο.
 - η Πρόσκληση και τα Παραρτήματα της για την ανάθεση της ανωτέρω εκτελεστικής σύμβασης.
 - ο ορισμός ως Αναθέτουσας Αρχής της ως άνω εκτελεστικής σύμβασης της Διεύθυνσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η εξουσιοδότηση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11) για τη διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών του διαγωνισμού του θέματος και την υπογραφή της σχετικής εκτελεστικής σύμβασης.
4. Την με αρ. πρωτ.Δ11/212799/04-11-2024 (ΑΔΑ_ΨΨΝ2465ΧΘΞ-ΛΦΨΑΔΑΜ_25ΑWRD016174453 2025-01-20) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Υποδομών με την οποία εγκρίθηκε: (α) το από 30-10-2024 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης «Προσωρινού Αναδόχου» της Επιτροπής Διαγωνισμού, (β) η κατακύρωση και ανάθεση της Σύμβασης του Υποέργου του θέματος στον οικονομικό φορέα «ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», και (γ) την αναπροσαρμογή (μείωση) της με αρ. πρωτ. Δ11/87712/21-03-2024 (ΑΔΑ: ΨΔΥ1465ΧΘΞ-ΤΧΛ, ΑΔΑΜ: 24REQ014466301 2024-03-26) Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ως προς το σκέλος που αφορά στη δέσμευση προϋπολογισμού συνολικού ποσού 1.954.240,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) στο ύψος των 1.847.848,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σε βάρος του ενάριθμου έργου 2023ΝΑ67100020 της ΣΑΝΑ 671 (ΜΙΣ 5214825), για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω αναφερόμενης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.
5. Η από 31-01-2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016237769 2025-01-31) Εκτελεστική Σύμβαση της Συμφωνίας Πλαίσιο για την υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβοήθηση της

Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ13) στην ωρίμανση και υποστήριξη της δημοπράτησης των έργων αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας: "Αναβάθμιση του οδικού άξονα Λαμία – Καρπενήσι: Τμήμα Σταυρός - Καστρί" και "Βελτίωση της επαρχιακής οδού Λαμίας – Παύλιανης στο τμήμα Κουμαρίτσι – Παύλιανη", μεταξύ του οικονομικού φορέα «ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11), με διάρκεια δεκαεννέα (19) μήνες [εκ των οποίων δεκαοκτώ (18) μήνες για την εκτέλεση του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης και ένας (1) μήνας για την οικονομική τακτοποίηση], ήτοι έως 30-08-2026.

6. Την με αρ. πρωτ. Δ11/43585/13-03-2026 (ΑΔΑ: 92ΧΚ465ΧΘΞ-ΜΥΕ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, έγκρισης παράτασης χρονικής διάρκειας της από 14-03-2022 Συμφωνίας πλαίσιο (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010210027 2022-03-15) με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου της Διοίκησης σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης και υλοποίησης των έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», κατά δύο (2) έτη, ήτοι έως της 14-03-2028, χωρίς μεταβολή του οικονομικού και φυσικού αντικείμενου της.
7. Το με αρ.πρωτ. ΑΕ_ΟΤ_0053_2026/24-07-2026εμπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου για παράταση της σύμβασης κατά εννέα (9) μήνες (ποσοστό 50% της αρχικής σύμβασης), χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικείμενου της, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο των υπηρεσιών, εξαιτίας της ανάγκης ανασχεδιασμού εναλλακτικών λύσεων και τελικής επιλογής της προτιμητέας λύσης.
8. Το με αρ. πρωτ. Δ11/123323/27-07-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11) προς την Διεύθυνση Οδικών Υποδομών (Δ13), με το οποίο της διαβιβάστηκε το ως άνω αίτημα.
9. Το με αρ. πρωτ. 135410/24-08-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ13) προς την Διεύθυνση Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11) που αφορά την σύμφωνη γνώμη για την παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης του θέματος κατά ποσοστό 50% της αρχικής της διάρκειας ήτοι εννέα (9) μήνες, για την ολοκλήρωση του αντικείμενου της υπόψη σύμβασης.
- 10.Το με αρ. πρωτ. Δ11/139846/02-09-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11)με το οποίο διαβίβασε το αίτημα παράτασης τη σύμβασης του αναδόχου και το έγγραφό της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ13), με το οποίο δίνει την σύμφωνη γνώμη της για την χορήγηση της σχετικής παράτασης της σύμβασης, προς την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης.
- 11.Το από 09-09-2026 Πρακτικό 47 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης με το οποίο εισηγείται ομόφωνα την παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης για εννέα (9) μήνες ήτοι έως 30-05-2027, χωρίς μεταβολή του οικονομικού και φυσικού αντικείμενου.

Και επειδή:

1. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 217 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει: «...Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου ...».
2. Σύμφωνα με την παρ. 5.2 της διακήρυξης της Συμφωνίας – Πλαίσιο, «...Η συνολική διάρκεια της εκτελεστικής σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι το 50%...».
3. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της από 31-01-2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016237769 2025-01-31) Εκτελεστικής Σύμβασης η διάρκεια της είναι δεκαεννέα (19) μήνες [εκ των οποίων δεκαοκτώ (18) μήνες για την εκτέλεση του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης και ένας (1) μήνας για την οικονομική τακτοποίηση], ήτοι έως 30-08-2026.
4. Με το με αρ.πρωτ. ΑΕ_ΟΤ_0053_2026/24-07-2026Ορθή Επανάληψη(αρ.πρωτ.Δ11/140657/03-09-2026)έγγραφό του, ο ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμο αίτημα για παράταση της σύμβασης κατά εννέα (9) μήνες (ποσοστό 50% της αρχικής σύμβασης), χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικείμενου της, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο των υπηρεσιών, εξαιτίας της ανάγκης ανασχεδιασμού εναλλακτικών λύσεων και τελικής επιλογής της προτιμητέας λύσης.
5. Με το με αρ. πρωτ.Δ11/123323/27-07-2026έγγραφότης, η Διεύθυνση Διαγωνισμών Δημοσίων

Συμβάσεων (Δ11) διαβίβασε το αίτημα του αναδόχου για παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης του θέματος στην Διεύθυνση Οδικών Υποδομών (Δ13).

6. Με το με αρ. πρωτ. 135410/24-08-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ13) προς την Διεύθυνση Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11) που αφορά την σύμφωνη γνώμη για την παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης του θέματος κατά ποσοστό 50% της αρχικής της διάρκειας ήτοι εννέα (9) μήνες, για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της υπόψη σύμβασης.
7. Με το από 09-09-2026 Πρακτικό 47, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) της σύμβασης, εισηγείται ομόφωνα την παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης για εννέα (9) μήνες, ήτοι έως τις 30-05-2027, χωρίς μεταβολή του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την έγκριση της παράτασης της συνολικής χρονικής διάρκειας της Σύμβασης του Υποέργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ13) στην ωρίμανση και υποστήριξη της δημοπράτησης των έργων αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας: "Αναβάθμιση του οδικού άξονα Λαμία – Καρπενήσι: Τμήμα Σταυρός - Καστρί" και "Βελτίωση της επαρχιακής οδού Λαμίας – Παύλιανης στο τμήμα Κουμαρίτσι – Παύλιανη"», στο πλαίσιο της από 14-03-2022 Συμφωνίας Πλαίσιο με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου της διοίκησης σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης και υλοποίησης των έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», αναδόχου εταιρείας «ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», για εννέα (9) μήνες, ήτοι έως 30-05-2027, χωρίς μεταβολή του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου.

ΟΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Συνημμένα:

Το Πρακτικό 47 της ΕΠΠ

Κοινοποίηση:

1. Ιδιαίτ. Γραφείο Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
2. Ιδιαίτ. Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών
3. Ιδιαίτ. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών
4. Γενική Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού Υποδομών
5. Διεύθυνση Οδικών Υποδομών (Δ13)
6. ΕΠΠ (δια του Προέδρου της με email)
7. ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εσωτ. Διανομή:

1. Δ11
2. Δ. Κολλιοπούλου
3. ΦΑΚ. ΣΥΜΒ. ΣΠ. ΕΚΤ.17