ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ **Αριθ. Πρωτ.: 17061**
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ.Υ.Τ.Ε.)

Σ Υ Μ Β Α Σ Η Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

Ποσού 788.079,98€ με Φ.Π.Α.

Ποσό χωρίς Φ.Π.Α.: 635.548,37 €, **ποσό για Φ.Π.Α. 24%: 152.531,61€**

Για την εκτέλεση του έργου : «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης – Τμήμα 2: **Οδός Κύπρου**» προϋπολογισμού: **1.366.000,00 €** (με ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», με τίτλο: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ», με ΚΑ 64.7323.0006.

Στη Λαμία, σήμερα, την 11ην του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη, στα Γραφεία του Δήμου Λαμιέων, Δ/νση: Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού (Α.Φ.Μ. ΔΗΜΟΥ: 997947640, Δ.Ο.Υ. Λαμίας): Τηλ.: 22313 51544, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

α. Ο κος **Ευθύμιος Κ. Καραΐσκος**, **Δήμαρχος Λαμιέων**, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ] κατά το εδάφιο 1) της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-16) αφενός και κατόπιν της αριθμ. 710/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ΄ ετέρου,

β. Η **ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, με έδρα την Λαμία, Αγράφων 24 & Δημητριάδος, Ταχ. Κωδ. 35133, τηλ.: 2231044751, με Α.Φ.Μ. 999352398 της Δ.Ο.Υ. Λαμίας, καλούμενος εφεξής ως «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» κατά το εδάφιο 43 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ
τα ακόλουθα :

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. Ευθύμιος Κ. Καραΐσκος**, Δήμαρχος** Λαμιέων, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Νόμου 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2) Την μελέτη με αριθμ. **87/2020** και τίτλο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης» που θεωρήθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων Δήμου Λαμιέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
3) Την ΚΥΑ Π1/2380/18-12-12/ΦΕΚ Β'/3400/20-12-12 και την υπ' αριθμ. Π1/678/26-3-13 Εγκύκλιο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΑΝΤΑΓ/ΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, σύμφωνα με την οποία καταχωρήθηκε το πρωτογενές αίτημα με τον ΑΔΑΜ 21REQ008538472 και εγκρίθηκε με τον ΑΔΑΜ 21REQ008575914.

4) Την υπ' αριθμ. 43/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων για την ένταξη του έργου στον Προϋπολογισμό και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου**.**

5) Την υπ' αριθ. 333/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του παραπάνω έργου.

6) Την αριθμ. 22347/09-07-2021 (ΑΔΑ:ΨΑ4Υ46ΜΤΛ6-74Μ) Απόφαση ένταξης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, για το παραπάνω έργο.

7) Την αριθμ. 569/21 (ΑΔΑ:Ω2ΒΨΩΛΚ-ΑΛΒ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων, για την αποδοχή της χρηματοδότησης του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», για το παραπάνω έργο.

8) την αριθ. 454/2021 (ΑΔΑ:ΩΥΡ5ΩΛΚ-ΤΞΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων αναδείχθηκαν προσωρινοί μειοδότες για το Τμήμα 1 & Τμήμα 3 του έργου

9) την αριθ. 491/2021 (ΑΔΑ: 6ΡΤΙΩΛΚ-Φ4Α) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων αποφασίστηκε η ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου και η επαναδημοπράτηση του Τμήματος 2 με τίτλο «Τμήμα 2 - «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης – οδός Κύπρου».

10) Την αριθμ. 544/2021 (ΑΔΑ: ΩΣ1ΩΩΛΚ-ΔΕΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων με την οποία καταρτίσθηκαν οι όροι και συντάχθηκε η διακήρυξη του τμήματος του έργου.

11) Το 1ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού, το οποίο συντάχθηκε στις 21-09-2021 και κατά το οποίο υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η **ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα τρία τοις εκατό (43,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

12) Την αριθ. 653/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων για την έγκριση του 1^{ου} πρακτικού της Επιτροπής του Διαγωνισμού.

13) Το 2^{ο} πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, που συντάχθηκε στις 25/10/2021, για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου.

14) Την αριθ. 710/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων (ΑΔΑΜ: 22AWRD010236877), για την έγκριση του 2^{ου} πρακτικού δημοπράτησης για το υπόψη έργο **–** κατακύρωση αναδόχου,

15) Την αριθμ. Πρωτ. 235393/09-11-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς, Δ/νση Διοίκησης (ΑΔΑ: 9ΩΩ0ΟΡ10-ΙΤ8), με την οποία έγινε έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 710/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .

16) Την από 10-03-2022 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου, στην οποία δηλώθηκε ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές.

17) Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στους όρους της Πρόσκλησης του έργου.

18) Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη εταιρείας και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών	455.121,65€
ΓΕ και ΟΕ 18%	81.921,90€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	537.043,55€
Απρόβλεπτα 15%	80.556,53€
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ&ΟΕ	17.741,93€
Αναθεώρηση	206,36€
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	**635.548,37€**
ΦΠΑ 24%	152.531,61€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**788.079,98€**

19) Τους όρους της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.
20) Την χρηματοδότηση του έργου από πιστώσεις του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», με τίτλο: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ», με ΚΑ 64.7323.0006.
21) Την αριθμ. 078/2022 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
22) Το υπ' αριθ. 10708/21-03-2022 έγγραφο του Δήμου Λαμιέων, με το οποίο κλήθηκε ο Ανάδοχος να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα, για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.
23) Την από 01-04-2022 Υπεύθυνη Δήλωση, περί μη έκδοσης καταδικαστικής απόφασης, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β' 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3414/2005, υπογεγραμμένη σύμφωνα με το άρθρο 79Α του Ν.4412/2016

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στην δεύτερη των συμβαλλομένων **ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: **«**Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης - Τμήμα 2: Οδός Κύπρου**».**

Η παραπάνω εταιρεία αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

ii,Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στην Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Κυρίου του Έργου

iii. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.

iv. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 710/2021 της αρμόδιας **Οικονομικής Επιτροπής** και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

Η δεύτερη των συμβαλλομένων **ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι

α. Ότι η υπογραφή στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.

β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.

γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.

δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

ε. Ότι οι κάθε είδους εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη που ισχύουν κατά το χρόνο πληρωμής, η υποχρεωτική λήψη φωτογραφιών του έργου σε τρία στάδια (πριν την έναρξη-στην εκτέλεση-μετά την περαίωση) και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν την ανάδοχο, πλην του ΦΠΑ, που βαρύνει τον κύριο του έργου.

στ. Ότι ο ανάδοχος θα υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 145 του Ν. 4412/16, το οποίο μετά την έγκρισή του θα αποτελέσει συμβατικό στοιχείο της εργολαβίας. Μέσα σε ένα (1) μήνα (από την υπογραφή της σύμβασης) υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ίδιο άρθρο (145 του Ν. 4412/16). *Δεν προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες*.

ζ. Ότι η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου δεν πρέπει να καθυστερήσει πέραν των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

η. Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του έργου, εφόσον του ζητηθεί και στο μέτρο και την έκταση που αυτή είναι δυνατή, λαμβάνοντας συγχρόνως και όλα τα προβλεπόμενα από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις προστατευτικά μέτρα για τους εργαζόμενους και τους διερχόμενους, άνευ ουδεμιάς επιπλέον αποζημιώσεως.

θ. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων, αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης του εργοδότη.

ι. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.

κ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου

Α/Α	**ΑΡΙΘΜΟΣ**	**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ**	**ΕΓΓΥΗΤΗΣ**	**ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)**
1	**e-142463**	**31/03/2022**	**ΤΜΕΔΕ**	**55.080,65 Κ.Ε.**

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Διακήρυξης και είναι γνήσια σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. Υ/130081/04-04-2022 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ «περί γνησιότητας-εγκυρότητας».

(1) Η ολική προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ (300) ημερολογιακές ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ του έργου.

(2) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

(3) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και τα άρθρα 152 και 153 του Ν. 4412/2016, και ειδικότερα κατόπιν αιτήματος εκταμίευσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

(4) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου εισφορές, καθώς και στην κράτηση της περίπτωσης

θ’ της παρ. 7 του αρθ. 53 του Ν. 4412/2016 , σύμφωνα με τη εγκύκλιο 20/6-10-2017/ΔΝΣγ/οικ.71245/ΦΝ 466 Του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (Διαδικασίες συλλογής και διαχείρισης του πόρου 6%ο (έξι τοις χιλίοις) και 2,5%ο (δυο και πέντε τοις χιλίοις) (Απόφαση ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2780), δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

(5) Οι συμβατικές ποσότητες της παρούσας σύμβασης, επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη»), να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ιδίας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

(6) Τα συμβατικά στοιχεία της εγκεκριμένης μελέτης αποτελούν αναπόσπαστο τεύχος της παρούσας σύμβασης και ο ανάδοχος δηλώνει ότι τα αποδέχεται στο σύνολό τους ανεπιφύλακτα.

(7) Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα δέκα πέντε (15) μηνών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Ν. 4412/2016

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, πρωτοκολλήθηκε κατά νόμο με αριθ. πρωτ. 17061/11-05-2022 και κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα αντίτυπο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΩΜΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ