

Αριθ. Πρωτ. 1586/Ε

**1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
για 2.550.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.).**

Για την εκτέλεση των εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ ΛΑΜΙΑΣ».

Στη Λαμία σήμερα την 12 του μηνός Μαρτίου του έτους 2026 ημέρα Πέμπτη, μεταξύ του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας κ. Πανουργιά Παπαϊωάννου, (ΑΦΜ 090014117), και της κοινοπραξίας «Κ/Ξ TEDRA – ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.» με ΑΦΜ **996630940** Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ με έδρα επί της οδού Αλ. Παπαναστασίου 23, Τ.Κ. 41222, Λάρισα με τηλ. 2410-535122, fax 2410-530703, e-mail: info@tedraco.com, η οποία αποτελεί ένωση των φορέων ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. TEDRA με ΑΦΜ 094405212 και Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. με ΑΦΜ. 094402314, όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσης από τους κοινούς νόμιμους εκπροσώπους της: κ. Ιωάννη Τόλιου του Θεοδώρου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 279246 και κ. Κωνσταντίνο Γκολιόπουλο του Νικολάου με Α.Δ.Τ. ΑΒ 067808, συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους έχοντας υπόψη:

α.) Τις με αριθ. 182/2023 και 216/2023 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ με τις οποίες εγκρίθηκαν τα 1ο (ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών) και 2ο (ελέγχου οικονομικών προσφορών) πρακτικά της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της 14 - 6 - 2023 με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 199656, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Μονάδα ηλιακής ξήρανσης ιλύος ΕΕΛ Λαμίας» στην οποία αναδείχθηκε μειοδότης ο οικονομικός φορέας «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ "TEDRA – ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε."», που προσέφερε μέση έκπτωση 10% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης, δαπάνη έργου 5.355.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου.

β) Την με αριθ. 229/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ με την οποία επικυρώθηκε το από 23 - 10 - 2023 πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της σύμβασης και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του έργου «Μονάδα ηλιακής ξήρανσης ιλύος ΕΕΛ Λαμίας» στην κοινοπραξία «Κ/Ξ TEDRA – ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», που προσέφερε μέση έκπτωση 10% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης και δαπάνη έργου 5.355.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.).

- γ) Την με αριθ. 6/22 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΛ που εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο αυτής.
- δ) Την με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 288940 προσφορά του μειοδότη οικονομικού φορέα «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ "TEDRA – ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε."»..
- ε) Την με αριθμό 751/2023 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της αρχικής σύμβασης.
- στ) Την με αριθμό πρωτοκόλλου 14/12-01-2026 μελέτη για νέα γραμμή ξήρανσης που θεωρήθηκε από τον Διευθυντή Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Λαμίας.
- η) Τη θετική γνωμοδότηση επί του 3^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας σύμφωνα με το πρακτικό
- θ) Την με αριθμό 20/2026 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας με την οποία εγκρίθηκε ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.
- ι) Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΥΠΕΝ/ΓΤΣΔΑ/134355/3437/28-11-2025 έγγραφο του χρηματοδοτικό φορέα σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκε η πρώτη Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών συνολικού ποσού 2.550.000,00 € για το έργο «Μονάδα ηλιακής ξήρανσης ιλύος ΕΕΛ Λαμίας».
- κ) Την με αριθμό 20/2026 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω 1η Συμπληρωματική Σύμβαση.

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

στον δεύτερο των συμβαλλομένων οικονομικό φορέα «Κ/Ξ TEDRA – ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», την εκτέλεση των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ ΛΑΜΙΑΣ» όπως αυτές περιγράφονται στο σώμα του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών συνολικού ποσού 2.550.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) το οποίο αναλύεται ως εξής:

Εργασίες :	1.948.050,00
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%:	350.649,00
Απρόβλεπτα:	206.882,91
Αναθεώρηση:	44.418,09
Συνολικά:	2.550.000,00

και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

1. Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC012580519 2023-05-02) και τις διατάξεις του Νόμου 4412/16 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει το με αριθμό πρωτοκόλλου ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/134355/3437/28-11-2025 έγγραφο του χρηματοδοτικό φορέα, ήτοι την 30/06/2026 .
2. Τα συμβατικά στοιχεία της εγκεκριμένης μελέτης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης και ο ανάδοχος δηλώνει ότι τα αποδέχεται στο σύνολό τους ανεπιφύλακτα.
3. Οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων, ΕΦΚΑ κ.λπ., εκτός από τον Φ.Π.Α., βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. Ως προς τον Φ.Π.Α. έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 5144/2024) άρθρο 45 παρ.1, το οποίο κωδικοποίησε το άρθρο 39α του ν. 2859/2000.
4. Για την καλή εκτέλεση των εργασιών και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων αυτής της σύμβασης και για οποιαδήποτε απαίτηση της ΔΕΥΑΛ κατά του δεύτερου των συμβαλλομένων, που είναι πιθανό να προκύψει από την εκτέλεση του έργου, η ανάδοχος κοινοπραξία «Κ/Ξ TEDRA – ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.» κατέθεσε τις με αριθμό: 917ILG2679285 /04-03-2026 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για εξήντα τρεις χιλιάδες και εφτακόσια πενήντα ευρώ (63.750,00€) της Τράπεζας Πειραιώς (κατ/μα Αγίου Γεωργίου, Λάρισα) και με αριθμό: 917ILG2679639 /09-03-2026 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για εξήντα τρεις χιλιάδες και εφτακόσια πενήντα ευρώ (63.750,00€) της Τράπεζας Πειραιώς (κατ/μα Λεωφόρου Αλεξάνδρας, Αθήνα), συνολικού ποσού εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (127.500,00€).

Η παρούσα σύμβαση συντάσσεται σε πέντε (5) αντίτυπα και αφού διαβάστηκε υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους.

Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΜΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΟΥ – ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ